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ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE OUREM
CNPJ: 05.361.845/0001-26

Objeto B.D.l
28,82%

ADEQUAGAO DE UM PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE OUREM
ENDEREGO: SEDE DO MUNICIPIO DE OUREM/PA

Cronograma Fisico e Financeiro

DATA: OUTUBRO DE 2023

Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 10.772,22 10.772,22
DEMOLIGAO E RETIRADA 581,34 581,34
MOVIMENTO DE TERRA 214,60 214,60
FUNDAGOES 8.241,93 8.241,93
ESTRUTURA 15.225,02 15.225,02
PAREDES E PAINEIS 11.453,37 11.453,37
COBERTURA 21.776,21 17.420,97 4.355,24
REVESTIMENTOS 24.243,10 14.545,86 9.697.24
PISO 15.025,29 10.517,70 4.507,59
ESQUADRIAS 9.257,46 9.257.46
PINTURAS E ACABAMENTOS 35.602,33 T 3560233
INSTALAGOES ELETRICAS 4.235,35 2.541,21 1.694,14
INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 13.562,51 6.776,26 5.421,00 1.355,25
OUTROS 1.662,63 665,05 997,58
SERVIGOS FINAIS 6.641,25 6.641,25
TOTAL GERAL 178.484,61 ey
Porcentagem 19,63% 35,44% 19,94% 24,99%
Custo 35.035,11 63.255,37 35.597,73 44.596,41
Porcentagem Acumulado 19,63% 55,07% 75,01% 100,00%
Custo Acumulado 35.035,11 98.290,48  133.888,20  178.484,61
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