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CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA

Rua Conego Siqueira Mendes S/IN Centro — Quatipuru-PA
CNPJ: 11.402.701/0001-73 e-mail epp-construfort@bol.com.br

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ADEQUACAO DO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE OUREM - PARA

TRAVESSA LAZARO PICANCO, S/N°, CENTRO DA CIDADE DE OUREM.

= MESES Total Percentual Total Total
it i 1° 2 3° Simpl. Acum Item Acum
1 SERVICOS PRELIMINARES 40,00% 30,00% 30,00% 100,00% 6,04%|  6,04% 9.867,23 0.867,23
2 DEMOLICAO E RETIRADA 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,33%|  6,36% 532,38 10.399,61
3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,12%|  6,48% 196,57 10.596,19
4 FUNDACOES 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 4.62%| 11,10% 7.549,66 18.145,84
5 ESTRUTURA 60,00% 40,00% 0,00% 100,00% 853%| 10,63%|  13.946,21 32.092,05
8 PAREDES E PAINEIS 40,00% 60,00% 0,00% 100,00% 6,42%| 26,056%|  10.491,42 42.583,46
7 COBERTURA 20,00% 80,00% 0,00% 100,00%| 12,20%| 38,25%| 19.947,19 62.530,65
8 REVESTIMENTOS 0,00% 80,00% 20,00% 100,00%|  13,68%] 51,83%|  22.206,98 84.737.63
9 PISO 0,00% 80,00% 20,00% 100,00% B,42%| 60,25%|  13.763,58 98.501,21
10 |ESQUADRIAS 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 5.19%| 65,43% 8.479,90 106.981,11
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%|  19,95%| 85,38%|  32.613,50 139.594,61
12 |INSTALACOES ELETRICAS 0,00% 20,00% 80,00% 100,00% 2,37%| 87,75% 3.879,63 143.474.23
13 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 7,59%| 95,35%|  12.414,21 155.888,45
14 |OUTROS 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,93%| 96,28% 1.523,05 157.411,49
15 |SERVIGOS FINAIS 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%| __ 3.72%| 100,00% 6.084,04 163.495,53
Total Mensal:|  28.779,23 | 64.067,80 |  70.648.41 TOTAL DA OBRA: RS  163.495,53
Total Acumulado:|  28.77923 | 92.847,12 | 163.495,53
% Mensal: 17.60% 39,19% 43.21% PRAZO DE EXECUGAO 03 MESES
% Acumulado: 17,60% 56,79% 100,00%
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SIDNEY MACIEL DA SILVA
Sdcio Administrador
CPF: 732.782.442-00
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