



ESTADO DO PARÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE OUREM  
CNPJ: 05.361.845/0001-26

**Objeto**

REFORMA DE CAMARA MUNICIPA DE OUREM  
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA

**B.D.I.**  
20,00%

DATA: DEZEMBRO DE 2021

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro					90 DIAS	120 DIAS
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.053,84	9.053,84					
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	5.637,82	5.637,82					
3	ESTRUTURA	10.382,49	10.382,49					
4	REVESTIMENTOS	10.720,87	10.720,87					
5	SISTEMAS DE PISOS E COBERTURA	23.015,44	3.452,32	9.206,18	10.356,95			
6	PINTURAS E ACABAMENTOS	18.306,19		5.491,86	5.491,86	7.322,48		
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5.964,72		5.964,72				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.219,75			12.609,88	12.609,88		
9	CLIMATIZAÇÃO	1.306,44			1.306,44	1.306,44		
10	SERVIÇOS FINAIS	6.697,40			6.697,40	6.697,40		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>116.304,96</b>						
Porcentagem			33,75%	17,77%	24,47%	24,02%		
Custo			39.247,34	20.662,75	28.458,68	27.936,19		
Porcentagem Acumulado			33,75%	51,51%	75,98%	100,00%		
Custo Acumulado			39.247,34	59.910,09	88.368,77	116.304,96		

