



ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE OUREM
CNPJ: 05.361.845/0001-26

Objeto

REFORMA DE CAMARA MUNICIPLA DE OUREM
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA

B.D.I.
20,00%

DATA: 03/DEZ/2021

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro					
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.242,97	7.242,97				
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	4.510,18	4.510,18				
3	ESTRUTURA	8.305,99	8.305,99				
4	REVESTIMENTOS	8.576,60	8.576,60				
5	SISTEMAS DE PISOS E COBERTURA	18.414,64	2.762,20	7.365,86	8.286,59		
6	PINTURAS E ACABAMENTOS	14.648,44		4.394,53	4.394,53	5.859,38	
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4.771,62		4.771,62			
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.174,10			10.087,05	10.087,05	
9	CLIMATIZAÇÃO	1.045,16				1.045,16	
10	SERVIÇOS FINAIS	5.357,93				5.357,93	
TOTAL GERAL		93.047,63					
Porcentagem			33,74%	17,77%	24,47%	24,02%	
Custo			31.397,93	16.532,01	22.768,17	22.349,52	
Porcentagem Acumulado			33,74%	51,51%	75,98%	100,00%	
Custo Acumulado			31.397,93	47.929,94	70.698,11	93.047,63	

Bruna Bento Ferreira
Bruna Bento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU: A197338-0

