



ESTADO DO PARÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE OUREM  
CNPJ: 05.361.845/0001-26

Objeto

B.D.I.  
20,00%

REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE OUREM  
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA

DATA: 17 DE JUNHO DE 2022

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PAREDE ESTRUTURADA	76.721,10	76.721,10		
2	REVESTIMENTOS	43.961,24	43.961,24		
3	ESQUADRIAS	6.284,68	942,70	2.513,87	2.828,11
4	SISTEMAS DE PISO E FORRO	58.155,72		29.077,86	29.077,86
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>185.122,74</b>			
	Porcentagem		65,70%	17,07%	17,24%
	Custo		121.625,04	31.591,73	31.905,97
	Porcentagem Acumulado		65,70%	82,76%	100,00%
	Custo Acumulado		121.625,04	153.216,77	185.122,74