



ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE OUREM
CNPJ: 05.361.845/0001-26

B.D.I.
20,00%

CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE CAMARA MUNICIPLA DE OUREM
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA

DATA: 17 DE JUNHO DE 2022

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro				
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PAREDE ESTRUTURADA	56.727,73	56.727,73			
2	REVESTIMENTOS	43.552,22	43.552,22			
3	ESQUADRIAS	5.575,05	836,26	2.230,02	2.508,77	
4	SISTEMAS DE PISO E FORRO	57.060,72		28.530,36	28.530,36	
TOTAL GERAL		162.915,72				
Porcentagem		62,07%	18,88%	19,05%	0,00%	
Custo		101.116,21	30.760,38	31.039,13	0,00	
Porcentagem Acumulado		62,07%	80,95%	100,00%	100,00%	
Custo Acumulado		101.116,21	131.876,59	162.915,72	162.915,72	

Ana Marta

[Handwritten signature]

Rua Rogério Coutinho, s/nº, Bairro Centro – CEP 68.650-000 CNPJ 04.746.754/0001-46
Capitão Poço – Pará - Cel. (91)98880-4782 / (91)98421-4806
E-mail - engemastercontr.civil@gmail.com

Bruna Bento Ferreira
Bruna Bento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU: A197338-0