



ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE OUREM
CNPJ: 05.361.845/0001-26

Objeto

B.D.I.

28,82%

ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OUREM
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA

DATA: OUTUBRO DE 2023

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.772,22	10.772,22			
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	581,34	581,34			
3	MOVIMENTO DE TERRA	214,60	214,60			
4	FUNDAÇÕES	8.241,93	8.241,93			
5	ESTRUTURA	15.225,02	15.225,02			
6	PAREDES E PAINÉIS	11.453,37		11.453,37		
7	COBERTURA	21.776,21		17.420,97	4.355,24	
8	REVESTIMENTOS	24.243,10		14.545,86	9.697,24	
9	PISO	15.025,29		10.517,70	4.507,59	
10	ESQUADRIAS	9.257,46			9.257,46	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	35.602,33				35.602,33
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.235,35		2.541,21	1.694,14	
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	13.552,51		6.776,26	5.421,00	1.355,25
14	OUTROS	1.662,63			665,05	997,58
15	SERVIÇOS FINAIS	6.641,25				6.641,25
TOTAL GERAL		178.484,61				
	Porcentagem		19,63%	35,44%	19,94%	24,99%
	Custo		35.035,11	63.255,37	35.597,73	44.596,41
	Porcentagem Acumulado		19,63%	55,07%	75,01%	100,00%
	Custo Acumulado		35.035,11	98.290,48	133.888,20	178.484,61

Damila Vieira

CAU A159761-2