



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Terras
AVENIDA MOURA CARVALHO, 1255 TATAJUBA
Capitão Poço - PA - 68650000

Nota: 2022000
00000054

Código Verificação
3EC7E88EC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFes

Código QR



Data e Hora de Emissão: 24/06/2022 - 09:29 hs

Período de Competência: 06/2022

Município de Prestação: Ourém - PA

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação fora do município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ENGEMASTER CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF/CNPJ: 04.746.754/0001-46

Nome Fantasia: ENGEMASTER CONSTRUCAO CIVIL

Inscrição Municipal: 01089703

Email: engemastercontr.civil@gmail.com

Fone/Fax: (91) 98302-5959

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simple Nacional: Sim

MEI: Não

Endereço: RUA ROGERIO COUTINHO, 1 - CENTRO - CEP: 68.650-000 - Capitão Poço - PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL OUREM - PA

CPF/CNPJ: 05.361.845/0001-26

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: camaramunicipaldeourem@yahoo.com

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: TRAVESSA TEMBÉS, 150 - CENTRO - CEP: 68.640-000 - Ourém - PA

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias)

CNAE: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 4ª Medição dos serviços de reformas da Camara Municipal na zona Urbana do município de Ourém P.A, conforme a medição de 10,89%

do contrato nº20210612001 da carta convite de nº001/2021 CPL/CMO

Material 60%=6.077,73

Mão de Obra 40%=4.051,82

Camara Mun. de Ourém	
CNPJ 05.361.845/0001-26	
PROCESSO Nº	2021.1611.001
MODALIDADE Nº	Convite nº 001/2021
DATA DA LICITAÇÃO	03/12/2021
Rayanne Nascimento	
Responsável	

Luis Cláudio da Silva Lima
CPF nº126.497.082-04
Fiscal de contrato
Portaria nº12/2021

Camara Mun. de Ourém
CNPJ 05.361.845/0001-26
Atesto a execução do(s) serviço(s)
constante(s) da presente Nota Fiscal.
Em: 24/06/2022

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 10.129,55

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
0,00	0,00	0,00	10.129,55	2,0000	
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
	202,59	0,00	10.129,55		

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFes pode ser verificada no site <https://capitaopoco-pa.issintegra.com.br/>.
Esta NFes foi emitida com respaldo na Lei Nº 0063/1994 e Lei Nº 0832/2017 e no Decreto Nº 0007/2018.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Emitido por: Valdecir Bento Ferreira



REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

ESTADO DO PARÁ

Objeto

REFORMA DE CAMARA MUNICIPIA DE OUREM

Bancos

SEDOP - 03/2021 - Pará

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE OUREM/PA

INICIO 27/12/2021

MEDICÃO 04 DATA: 23/06/2022

EXECUTADO A EXECUTAR

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.242,97	7,78%
1.1	11171	SEDOP	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	CJ	1,00	R\$ 4.250,00	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	5,48%
1.2	11340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de grafica	M2	6,00	R\$ 173,45	R\$ 208,14	R\$ 1.248,84	1,34%
1.3	10786	SEDOP	Aluguel e montagem de andaime metálico	M2/Mé	65,60	R\$ 11,36	R\$ 13,63	R\$ 894,13	0,96%
2			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					R\$ 4.510,18	4,85%
2.1	20019	SEDOP	Retirada de reboco ou emboço	M2	22,56	R\$ 5,42	R\$ 6,50	R\$ 146,64	0,16%
2.2	100330	SINAPI	Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com mais de duas águas, incluso lançamento.	M2	318,34	R\$ 9,57	R\$ 11,48	R\$ 3.654,54	3,93%
2.3	20235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	M2	50,00	R\$ 6,77	R\$ 8,12	R\$ 406,00	0,44%
2.4	21534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento/lançamento.	M2	50,00	R\$ 5,05	R\$ 6,06	R\$ 303,00	0,33%
3			ESTRUTURA					R\$ 8.305,99	8,93%
3.1	50729	SEDOP	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	2,45	R\$ 2.825,17	R\$ 3.390,20	R\$ 8.305,99	8,93%
4			REVESTIMENTOS					R\$ 8.576,60	9,22%
4.1	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	22,56	R\$ 4,86	R\$ 5,83	R\$ 131,52	0,14%
4.2	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	22,56	R\$ 39,28	R\$ 47,14	R\$ 1.063,48	1,14%

4.3	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada	M2	20,40	R\$ 66,24	R\$ 79,49	R\$ 1.621,60	1,74%	9,22%	0,00%
4.4	130759	SEDOP	Porcelanato (polido) - Padrão Alto	M2	50,00	R\$ 96,00	R\$ 115,20	R\$ 5.760,00	6,19%		
5			SISTEMAS DE PISOS E COBERTURA					R\$ 18.414,64	19,79%		
5.1	40257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	4,20	R\$ 565,89	R\$ 679,07	R\$ 2.852,09	3,07%		
5.2	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	50,00	R\$ 31,68	R\$ 38,02	R\$ 1.901,00	2,04%		0,00%
5.3	120770	SEDOP	Rodape em Porcelanato	M	39,00	R\$ 56,08	R\$ 67,30	R\$ 2.624,70	2,82%		
5.4	80783	SEDOP	Manta para sub cobertura e= 5mm	M2	318,34	R\$ 28,89	R\$ 34,67	R\$ 11.036,85	11,86%		
6			PINTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 14.648,44	15,74%		
6.1	150480	SEDOP	Acrílica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa	M2	464,84	R\$ 21,33	R\$ 25,60	R\$ 11.899,90	12,79%		
6.2	151284	SEDOP	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	M2	57,00	R\$ 40,18	R\$ 48,22	R\$ 2.748,54	2,95%		0,00%
7			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 4.771,62	5,13%		
7.1	180844	SEDOP	Revisão de ponto de água	PT	6,00	R\$ 130,22	R\$ 156,26	R\$ 937,56	1,01%		
7.2	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	PT	6,00	R\$ 135,02	R\$ 162,02	R\$ 972,12	1,04%		
7.3	190232	SEDOP	Lavatório de louça s/col.c/tom.,sifão e valv.	UN	2,00	R\$ 426,96	R\$ 512,35	R\$ 1.024,70	1,10%		0,00%
7.4	190610	SEDOP	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	UN	2,00	R\$ 765,52	R\$ 918,62	R\$ 1.837,24	1,97%		
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 20.174,10	21,68%		
8.1	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	PT	55,00	R\$ 83,77	R\$ 100,52	R\$ 5.528,60	5,94%		0,00%
8.2	170319	SEDOP	Cabo de cobre 10mm2 - 750 V	M	850,00	R\$ 14,36	R\$ 17,23	R\$ 14.645,50	15,74%		
9			CLIMATIZAÇÃO					R\$ 1.045,16	1,12%		
9.1	170701	SEDOP	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	2,00	R\$ 435,48	R\$ 522,58	R\$ 1.045,16	1,12%		0,00%
10			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 5.357,93	5,76%		
10.1	241318	SEDOP	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	1,00	R\$ 789,49	R\$ 947,39	R\$ 947,39	1,02%		0,00%
10.2	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	M2	609,19	R\$ 6,03	R\$ 7,24	R\$ 4.410,54	4,74%		
								93.047,63	100,00%		
					Total com BDI					% EXECUTADA	% A SER EXECUTADA
				R\$		10.129,55		% NO MOMENTO	10,89%	100,00%	0,00%
MEDIÇÃO 04 VALOR:											
TÉCNICO	BRUNA BENTO FERREIRA			ASS. E							
CAU/PA	A197338-0			CARIMBO							